



AGÊNCIA NACIONAL DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA - Anvisa

Primeira Diretoria – DIRE 1

Gerência-Geral de Tecnologia da Informação - GGTIN

Relatório Resumo de Acompanhamento da Execução do Plano Diretor de Tecnologia da Informação – PDTI

Novembro de 2019

Agência Nacional de Vigilância Sanitária - Anvisa
Setor de Indústria e Abastecimento (SIA) - Trecho 05, Área Especial 57
CEP 71.205-050



Plano Diretor de Tecnologia da Informação – PDTI 2019- 2022

Necessidade – NI 1.1 Alavancar a cultura de desenvolvimento ágil de soluções de TI	Situação Atual
A1.1 - Capacitar servidores da TI nas metodologias ágeis	Em andamento
A1.2 - Capacitar interlocutores nas metodologias ágeis	Não iniciado
Necessidade – NI 1.2 Aprimorar e disseminar os processos a serem seguidos no desenvolvimento de soluções de TI	Situação Atual
A1.3 - Implantar novo Processo de Entrega de Soluções	Não iniciado
A1.4 - Implantar processo de DevOps	Não iniciado
A1.5 - Contratar fábrica de teste de software	Não iniciado
A1.6 - Contratar fábrica de software	Em andamento
A1.7 - Contratar fábrica de métricas	Em andamento
Necessidade – NI 1.4 Reestruturação do monitoramento de sistemas e de infraestrutura de TI	Situação atual
A1.8 - Reestruturar o monitoramento de sistemas e de infraestrutura de TI	Não iniciado
Necessidade – NI 1.7 Expansão da infraestrutura de TI	Situação atual
A 1.9 - Contratar equipamentos de infraestrutura de TI – Servidores / Switch SAN	Em andamento
A1.10 - Contratar unidade de armazenamento de dados de alta performance (storage)	Concluída
Necessidade – NI 1.9 Melhorar a qualidade das entregas de sistemas	Situação atual
A1.11 - Estabelecer a implantação contínua em todos os softwares da Anvisa	Não iniciado
A1.12 - Implantar ferramentas que apoiem na entrega de software com qualidade	Não iniciado
A1.13 - Implementar o processo de teste de software	Não iniciado
Necessidade – NI 1.11 Manter atualizada a arquitetura tecnológica e os ativos de TI	Situação atual
A1.14 - Contratar integração de serviços, ferramentas e infraestrutura de Business Intelligence e Inteligência Artificial para a construção da Plataforma Analítica da Anvisa	Não iniciado
A1.15 - Contratar serviços de suporte técnico e atualização tecnológica às ferramentas de integração de dados	Não iniciado
A1.16 - Contratar as soluções tecnológicas para banco de dados (modelagem de dados e acesso a banco de dados)	Não iniciado



AGÊNCIA NACIONAL DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA - Anvisa

Primeira Diretoria – DIRE 1

Gerência-Geral de Tecnologia da Informação - GGTIN

A1.17 - Contratar ferramenta de Self-Service Analytics	Não iniciado
A1.18 - Contratar licenciamento e suporte de solução de BI	Não iniciado
A1.19 - Contratar atualização de versão e suporte de ferramenta para criação de diagramas e fluxos	Não iniciado
Necessidade – 1.20 Garantir a continuidade do negócio, mantendo a alta disponibilidade dos serviços de TI	Situação atual
A1.20 Contratar prestação de serviço de suporte técnico com manutenção preventiva e corretiva para o(s) equipamento(s) scanners	Em andamento
A1.21 Contratar outsourcing de digitalização (scanners) como parte da implantação do sistema de informações eletrônicas – SEI e atualização do maquinário utilizado na Gestão de Documentos Eletrônicos na ANVISA.	Não iniciado
A1.22 Contratar manutenção do sistema de gerenciamento de acervo bibliográfico - Sophia - incluindo suporte técnico e atualização de versões.	Em andamento
A1.23 - Contratar serviço de Administração de Dados (AD)	Em andamento
A1.24 - Contratar serviços técnicos de infraestrutura (Monitoramento; Apoio à Disponibilidade de Infra; Apoio à Gestão; Apoio à disponibilidade de dados)	Não iniciado
Necessidade – NI 1.13 Melhorar a infraestrutura de rede em toda a Anvisa	Situação atual
A1.25 - Contratar ampliação da cobertura da rede WI-FI	Não iniciado
A1.26 - Contratar modernização da Rede de Dados na ANVISA (Switches de rede sede e PAF's)	Em andamento
A1.27 - Contratar serviços de telecomunicação utilizando tecnologia de dados MPLS e internet	Em andamento
Necessidade – NI 1.15 Avaliar tendências de mercado para melhorar de forma contínua os serviços de TI	Situação atual
A1.28 - Avaliar tendências de mercado para melhorar de forma contínua os serviços de TI	Não iniciado
A1.29 - Contratar consultoria de aconselhamento imparcial em TI	Não iniciado
Necessidade – NI 2.1 Alinhar as atividades da TI às estratégias da Anvisa	Situação atual
A2.1 - Estabelecer acompanhamento dos projetos estratégicos da TI com a alta administração	Não iniciado
Necessidade – NI 2.2 Aprimorar o processo de gerenciamento de projetos de TI	Situação atual
A2.2 - Revisar processo de gestão de projetos	Não iniciado
A2.3 - Aperfeiçoar portal de projetos de TI	Não iniciado
A2.4 - Montar equipe de consultores para apoiar na gestão de projetos	Não iniciado
Necessidade – NI 2.3 Aperfeiçoar a gestão de riscos de TI	Situação atual
A2.5 - Estabelecer processo de gestão de riscos de segurança em sistemas e servidores	Não iniciado
A2.6 - Implementar processo de gestão de riscos na TI	Não iniciado



AGÊNCIA NACIONAL DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA - Anvisa

Primeira Diretoria – DIRE 1

Gerência-Geral de Tecnologia da Informação - GGTIN

Necessidade – NI 2.4 Aperfeiçoar o processo de gestão de serviços de TI	Situação atual
A2.7 - Aperfeiçoar a ferramenta de ITSM	Não iniciado
A2.8 - Centralizar o contato com a TI por meio do help desk	Não iniciado
A2.9 - Revisar estrutura do atual catálogo de serviços	Em andamento
A2.10 - Contratar serviço de suporte técnico (service desk)	Em andamento
A2.11 - Revisar processo de gestão de mudanças	Não iniciado
A2.12 - Revisar processo de gerenciamento de configuração	Não iniciado
A2.13 - Revisar processo de gerenciamento de liberação	Não iniciado
A2.14 - Definir processo de gerenciamento de problemas	Não iniciado
A2.15 - Contratar apoio técnico e de gestão	Não iniciado
Necessidade – NI 2.5 Apoiar na compreensão do papel da TI por todos os agentes públicos da Anvisa	Situação atual
A2.16 - Divulgar o papel da TI para os agentes públicos da Anvisa	Não iniciado
A2.17 - Revisar processo de acompanhamento de projetos e demandas	Não iniciado
Necessidade – NI 2.6 Estabelecer normativos e cláusulas contratuais para direcionar as boas práticas de TI	Situação atual
A2.18 - Estabelecer normativos e cláusulas contratuais para direcionar as boas práticas de TI	Em andamento
Necessidade – NI 2.8 Aprimorar o processo de priorização de demandas de TI	Situação atual
A2.19 - Aprimorar o processo de priorização de demandas de TI	Não iniciado
Necessidade – NI 3.1 Promover atividades de conscientização junto aos usuários de TI sobre segurança da informação	Situação atual
A3.1 - Promover atividades de conscientização junto aos usuários de TI sobre segurança da informação	Não iniciado
Necessidade – NI 3.3 Implantar o processo de gestão de incidentes de segurança da informação	Situação atual
A3.2 - Implantar o processo de gestão de incidentes de segurança da informação	Não iniciado
Necessidade – NI 3.4 Aperfeiçoar as ferramentas de apoio à segurança da informação	Situação atual
A3.3 - Prospectar ferramenta para o teletrabalho seguro	Não iniciado
A3.4 - Implantar Duplo Fator de Autenticação dos usuários que acessam aplicativos Office fora da rede da Anvisa	Concluída
A3.5 - Contratar solução de Duplo Fator de Autenticação dos usuários na rede da Anvisa	Não iniciado
A3.6 - Prospectar e implantar ferramentas que apoiem na garantia da segurança da informação na Anvisa	Não iniciado
A3.7 - Contratar certificado tipo SAN	Não iniciado
A3.8 - Contratar firewall	Não iniciado
A3.9 - Contratar renovação de licença e suporte de firewall	Em andamento



AGÊNCIA NACIONAL DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA - Anvisa

Primeira Diretoria – DIRE 1

Gerência-Geral de Tecnologia da Informação - GGTIN

A3.10 - Contratar solução de Proteção, Segurança e Controle dos Dados	Não iniciado
Necessidade – NI 3.5 Garantir a segurança das informações armazenadas e disponibilizadas pela ANVISA	Situação atual
A3.11 - Prospectar ferramenta de gerenciamento de aplicações para dispositivos móveis	Não iniciado
A3.12 - Adotar ferramenta de classificação de documentos	Concluída
A3.13 - Contratar certificados digitais do tipo e-cpf, e-cnpj, wildcard, A1	Não iniciado
Necessidade – NI 3.6 Elaborar, revisar e disseminar os normativos de segurança	Situação atual
A3.14 - Elaborar, revisar e disseminar os normativos de segurança	Não iniciado
Necessidade – NI 4.1 Evoluir o modelo de gestão de contratos	Situação atual
A4.1 - Revisar os processos de gestão de contratos de TI.	Em andamento
A4.2 - Estabelecer painel de gestão e acompanhamento de contratos.	Em andamento
Necessidade – NI 4.2 Melhorar o acompanhamento financeiro e orçamentário de planejamentos da contratação e contratos	Situação atual
A4.3 - Melhorar o acompanhamento financeiro e orçamentário de planejamentos da contratação e contratos	Não iniciado
Necessidade – NI 5.1 Disseminar o uso das ferramentas adquiridas e desenvolvidas pela TI	Situação atual
A5.1 - Realizar treinamento presencial nas ferramentas Microsoft	Não iniciado
A5.2 - Realizar treinamento virtual das PAFs nas ferramentas da Microsoft	Não iniciado
A5.3 - Implantar plataforma de treinamentos das ferramentas Microsoft	Em andamento
A5.4 - Prospectar projetos de implantação das ferramentas Microsoft	Não iniciado
A5.5 - Revisar os manuais da GGTIN	Não iniciado
Necessidade – NI 5.2 Capacitar agentes públicos da Anvisa nos processos de TI	Situação atual
A5.6 - Estabelecer os interlocutores das áreas de negócio	Não iniciado
A5.7 - Capacitar agentes públicos da Anvisa nos processos de TI	Não iniciado
Necessidade – NI 5.3 Definir e implantar estratégia de comunicação das ações de TI	Situação atual
A5.8 - Revisar página de perguntas frequentes da Wikitin	Não iniciado
A5.9 - Elaborar dicas de TI a serem enviadas periodicamente a todos os agentes públicos da Anvisa.	Não iniciado
A5.10 - Elaborar painel de gestão e acompanhamento de demandas	Em andamento
A5.11 - Divulgar para a Anvisa as ações e as prioridades de TI	Não iniciado
Necessidade - NSI 1.1 Evolução dos Sistemas Estruturantes	Situação atual
A6.1 - Evoluir SNGPC com a inclusão de informações Cannabis/THC	Não iniciado
A6.2 - Evoluir o componente de emissão de GRU	Não iniciado
A6.3 - Evoluir Sistema de Conciliação Bancária – COBAN	Não iniciado
A6.4 - Evoluir o Sammed	Não iniciado
A6.5 - Executar melhorias no DATAVISA para unificação de processos	Não iniciado
A6.6 - Evoluir o sistema SIPTOX	Não iniciado
A6.7 - Evoluir o RNI para incluir Etiqueta de Rastreabilidade UDI	Não iniciado



AGÊNCIA NACIONAL DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA - Anvisa

Primeira Diretoria – DIRE 1

Gerência-Geral de Tecnologia da Informação - GGTIN

A6.8 - Implementar a Racionalização da Publicação - Datavisa e Consultas externas	Não iniciado
A6.9 - Executar melhorias no sistema Notivisa versão 2.0	Não iniciado
Necessidade – NSI 1.2 Desenvolvimento de Sistemas de Informação	Situação atual
A6.10 - Desenvolver o Peticionamento eletrônico com envio de arquivos PDF	Em andamento
A6.11 - Desenvolver o Novo componente de protocolização	Em andamento
A6.12 - Desenvolver a Substituição do VISADOC e Bulário Eletrônico da GGTPS	Não iniciado
A6.13 - Desenvolver a Certificação de boas práticas de fabricação	Em andamento
Necessidade – NSI 1.3 Integração de Sistemas de Informação	Situação atual
A6.14 - Integrar Sistema de Cobrança com o SAPIENS Dívida	Não iniciado
A6.15 - Integrar com o Sistema de gestão de crédito do Governo Federal	Não iniciado
A6.16 - Integrar com SIA (Sistema integrado para informações sobre agrotóxicos)	Não iniciado
Necessidade – NSI 1.4 Aquisição de sistemas de apoio às atividades das unidades organizacionais da Anvisa	Situação atual
A6.17 - Contratar plataforma para substituir o sistema de Peticionamento e Datavisa	Em andamento
A6.18 - Contratar plataforma de monitoramento e acompanhamento de eventos adversos e desvios de qualidade relacionados a produtos sujeitos à Vigilância Sanitária	Não iniciado
A6.19 - Contratar solução de gestão de riscos	Não iniciado
A6.20 - Contratar suporte de solução de gestão de riscos	Não iniciado
A6.21 - Contratar materiais e softwares para apoio a servidor com deficiência visual	Em andamento
A6.22 - Contratar Solução para informatizar o Sistema Nacional de Controle de Medicamentos – SNCM	Em andamento
A6.23 - Contratar solução para recebimento de documentos no formato eCTD (Electronic Common Technical Document)	Não iniciado
A6.24 - Contratar consulta da base de dados do SERPRO	Não iniciado
A6.25 - Contratar softwares de prateleira (design gráfico/comunicação visual, ferramenta de CAD)	Não iniciado
Necessidade – NSI 1.5 Internalização de Sistemas de Informação	Situação atual
A6.26 - Internalização de Sistemas de Informação	Não iniciado
A6.27 - Implantar Sistema para registro de frequência	Concluído
A6.28 - Implantar sistema eletrônico de editoração de revistas - SEER (software livre).	Em andamento
A6.29 - Implantar sistema para construção de repositórios institucionais digitais - Dspace (software livre).	Em andamento
Necessidade – NTD 1.1 Prover soluções de TI	Situação atual
A7.1 - Automatizar a análise de petições da GGTOX com uso de inteligência artificial	Em andamento
A7.2 - Modernizar o processo de emissão de Licenças de Importação com uso de inteligência artificial - Canal verde	Em andamento



AGÊNCIA NACIONAL DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA - Anvisa


Primeira Diretoria – DIRE 1

Gerência-Geral de Tecnologia da Informação - GGTIN

A7.3 - Implantar o chatbot na central de atendimentos da Anvisa	Em andamento
A7.4 - Prospectar solução de banco de dados textual para inserção de dados dos recursos	Não iniciado
A7.5 - Implantar a nova Intravisa no Sharepoint	Em andamento
A7.6 - Prospectar soluções para o Portal da Anvisa	Não iniciado
A7.7 - Implantar Sistema Nacional de Controle de Medicamentos – SNCM	Não iniciado
A7.8 - Implantar Sistema Nacional de Controle de Receituário - SNCR	Não iniciado
A7.9 - Implantar novo Módulo do Registro Nacional de Implantes – RNI	Não iniciado
A7.10 - Prospectar solução para gestão da qualidade	Não iniciado
A7.11 - Implantação da solução do GovPay	Concluído
A7.12 - Prospectar solução para atender a pré-qualificação da OMS (Nível IV)	Não iniciado
Necessidade – NTD 1.2 Projetos na Plataforma de Cidadania Digital	Situação atual
A7.13 - Desenvolver a Certidão de Venda Livre para Exportação de Alimentos	Em andamento
A7.14 - Desenvolver a Consulta a tabela de fenilalanina em alimentos	Em andamento
A7.15 - Desenvolver a Autorização para importação, por pessoas físicas, à base de Canabidiol	Em andamento
A7.16 - Desenvolver a Autorização de importação, por pessoas físicas, de produtos sujeitos a controle especial, sem registro no país	Não iniciado



Projetos por situação



Projetos por área

